

PROGETTO IN ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELLE RISORSE

Apposizione del microchip rfid sui libri movimentati nel prestito interbibliotecario

OBIETTIVO STRATEGICO:

il progetto avvia il completamento dell'intervento di razionalizzazione e automazione delle procedure di circolazione che il CSBNO ha avuto tra i suoi obiettivi fin dalla sua fondazione e anche negli organismi che l'hanno preceduto.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Obiettivo operativo è quello di dare un primo segnale nella direzione della completa automazione delle procedure di prestito, partendo dal materiale movimentato tra biblioteche. E' l'inizio di un processo che deve vedere l'attivazione del prestito attraverso RFID nelle biblioteche a partire dal 2015

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il passaggio alla tecnologia RFID è stato sempre presentato come un intervento di elevato impatto organizzativo ed economico. In effetti se si pensa di attivare completamente tutte le funzionalità offerte da questa tecnologia si devono prevedere importanti investimenti per : acquisto di varchi antitaccheggio, acquisto e collocazione di etichette per tutti i volumi, acquisto di attrezzature per attivare/disattivare le etichette, acquisto di postazioni di autoprestito.

Il progetto intende iniziare a realizzare alcuni passi del percorso in maniera integrata in modo da evitare che le biblioteche autonomamente acquisiscano attrezzature che potrebbero in futuro non essere compatibili con la circolazione dei materiali.

Il primo passaggio, che si è individuato, è la collocazione dell'etichetta RFID su tutti i materiali che circolano con il prestito interbibliotecario compatibilmente con le risorse di bilancio. Attività che dovrà essere svolta dalla società che si occupa delle consegna

Parallelamente a questa, anche le biblioteche dovrebbero autonomamente collocare le etichette solo sui materiali che circolano localmente e i nuovi acquisti dovrebbero pervenire già etichettati con RFID.

ATTORI:

Gli attori principali del progetto sono i seguenti:

la società che si occupa del prestito interbibliotecario

i bibliotecari

il CSBNO

Comperio – società realizzatrice di Clavis

TEMPISTICA/PERCORSO/ORGANIZZAZIONE:

il progetto prevede

Da subito

-una fase di approfondimento e studio. Analisi dei materiali circolanti (2013 circa 450.000 prestiti fatti con 255.000 esemplari)

- la scelta dei materiali da acquisire. Fornitore etichette, tavolette e attrezzature per società logistica

- un cambiamento organizzativo nella gestione del prestito interbibliotecario, prevedendo da parte delle biblioteche una distinzione tra materiali resi e materiali destinati agli utenti (attraverso buste o ceste di diversi colori)

Dal mese di Aprile

- acquisto dei materiali e avvio attività di test

Dal mese di Giugno

Avvio delle attività

Mese di ottobre verifica delle attività svolte.

Dal mese di novembre

Installazione delle "tavole" per gestione RFID nelle biblioteche

COSTI/RICAVI:

I costi da sostenere per tale operazione sono:

acquisto 220.000 etichette = 0,15 € cad. + IVA = 40.800 Euro

noleggio attrezzature per codifica = 2500,00 €

acquisto casse o buste di diversi colori = 2.000,€

COLLEGAMENTO ALTRI PROGETTI:

trattamento completo del libro con etichettatura ed aggregazione